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 Prüfungsordnungs-Modellierung

 Anliegen aus vorherigen Informationsveranstaltungen

 heiCO: Serviceangebote

 Checklisten für die Fächer: Aufbau und Verwendung



Stand des Projekts: Übersicht

Seit 12/2022 Bewerbungs-/Zulassungs-/Gebühren-Vorgänge in heiCO

 Alle Studierenden haben Systemzugriff

 Alle Stammdaten und Studienverläufe migriert

Seit 06.06.2023 Bewerbungen aller Fächer erfolgen in heiCO

Seit 26.06.2023 Prüfungsmanagement für den Piloten MSc Economics in heiCO

Ab Juli 2023 Prüfungsmanagement für den Piloten BA Geographie 100% in heiCO

WS 2023 Prüfungsmanagement, Veranstaltungs- und Lehrraummanagement 

Rollout-Phase 1: Fächer Medizin MA&HD, Pharmazie, Molek. Biotechnologie, Anglistik, 

Germanistik

SS 2024 Rollout-Phase 2 => Vollständiger Go-Live heiCO
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Studierende sehen ihre Leistungen in heiCOFür SoSe 2023: Veranstaltungen 
werden in heiCO belegt

JUNAPR MAI JULMRZ AUG

• Iterative Leistungsdatenmigration
• Überprüfung und Berichtigung der Zuordnung der 

migrierten Daten
• Überprüfung der PO-Modellierung

Prozess der 
Leistungsdaten-

migration mit den 
Fächern liegt fest

Pilotstudiengänge

Bachelor Geographie 100%, Master Economics

Zahnmedizin (STEX) 
meldet 

Prüfungsergebnisse 
an LPA

Im Semesterverlauf: 
Abschluss-

dokumente werden 
aus heiCO erstellt

Die 
Prüfungsverwaltung 

läuft in heiCO

Leistungsdaten-
migration ist 

abgeschlossen 

Funktionen/ 
Zugriffs-

berechtigungen 
Raum- und 
Prüfungs-

management sind 
zugeordnet

2023



Pilotfächer Economics Master und Geographie Bachelor 100% 

 15.06.23: Leistungsdaten sind in heiCO

 26.06.23: Online-Prüfungsanmeldung Economics Master ist möglich

BA Geographie 100% folgt im Juli 23

 Alle Studierenden können sich dann in heiCO zu Prüfungen in Economics und in 

Geographie anmelden (Voraussetzung: Teilnahme an Lehrveranstaltungen)

Weitere Fächer Roll-Out 1

 Vorbereitung des Datenimports unter Einbindung von Fachvertreter*innen.

Herausforderung: Drei sehr unterschiedliche Herkunftssysteme der Leistungen 

(HisPOS, SignUp, filemaker)

- Für (Human-)Medizin MA und HD sind Testimporte der kompletten Datensätze erfolgt.

Derzeit läuft die Qualitätssicherung durch die Fächer (mit Support heiCO)
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 Fächer wurden über „Funktionen und Rechte in heiCO“ informiert

 Funktionen/Berechtigungen wurden in heiCO angelegt (Autorisierung durch Dekanate)

 Der LV-Import von LSF/SignUp nach heiCO wurde mit den Fächern besprochen

Der Import aus LSF für alle betroffenen LVs der Fächer fand bereits am 20.04.2023

statt 

Allen Fächern der Phase 1 wurden Schulungen angeboten – vorrangig 

für Personen, die in heiCO schon eine Funktion erhalten haben.

 Termine mit Fächer-Raumbeauftragten zur Einstellung von Räumen und 

Raumbuchungsprofilen sind vereinbart

 Raumbuchung für eigene Räume der Fächer laufen für WiSe 23/24 in heiCO

Raumbuchungen der Zentralbereiche laufen zum 01.06.2024 in heiCO
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Roll-Out „Phase 1 Fächer“
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 M.Ed.-Fächer abgeschlossen - dadurch in BEW Vergabe von Auflagen möglich.

(es stehen noch an: Chinesisch und Jüdische Studien)

 Letzte Nacharbeiten/neue Versionen: 

Medizin-Fakultäten, Klassische Philologie, Philosophie

 Fortgeschrittene (noch nicht ganz abgeschlossene) Fächer: 

Jura, Theologie, Mathe/Info, Politikwissenschaft

 Anstehende Fächer: 

Bildungswissenschaft, Ethnologie, Soziologie, Südasienstudien, 

einige kleinere Fächer der Philosophischen Fakultät

 Aufgaben in engster Synchronisierung mit: 

Leistungsdatenmigration, Abschlussdokumente-Erstellung, 

Piloten und Phase-1-Fächern
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Eintragung der Veranstaltungen in heiCO

Veranstaltungsdaten-Migration

Für WiSe 2023/24: Veranstaltungen werden in heiCO belegt

JUNAPR MAI JUL AUGMRZ SEP OKT

Leistungsdaten-
Migration, final

Für Phase 1 und Phase 2 – Fächer
• Iterative Leistungsdatenmigration
• Überprüfung und Berichtigung der Zuordnung der migrierten Daten
• Überprüfung der PO-Modellierung in heiCO

Roll-Out Phase 1

Medizinstudiengänge HD und MA,

STEX Pharmazie, Molekulare Biotechnologie, Anglistik, Germanistik

2023

Im 
Semesterverlauf:

Die Prüfungs-
verwaltung läuft in 

heiCO

Im 
Semesterverlauf:

Abschluss-
dokumente werden 

in heiCO erstellt

Abnahme der PO-
Modellierung in 
heiCO ist erfolgt

Studierende sehen 
ihre Leistungen in 

heiCO

Schulungen & heiCO-Lotsen-Support

Funktionen/Zugriffs-
berechtigungen 

Raum- und 
Prüfungs-

management 
werden abgestimmt

Prozess der 
Leistungsdaten-

migration mit den 
Fächern liegt fest



Anliegen aus vorherigen

Informationsveranstaltungen

– Vorlesungsverzeichnis

Wird als pdf zur Verfügung stehen, vergleichbar mit vorherigem Vorlesungsverzeichnis

– heiCO – FAQs

Sind weiterhin im Ausbau durch den heiCO-Helpdesk und weitere Inputgeber

– heiCO – Website als aktive Infoplattform

Alle Inhalte und Fristen sind permanent aktuell und geben Aufschluss über Fristen, 

Schulungen und weitere relevante Themen des heiCO-GoLive

– Sicherstellung Ressourcen an der Schnittstelle heiCO/2.1 ist in der Umsetzung, 

um die Personaldecke für den Bewerbungslauf im Herbst 2023 zu sichern
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– heiCO-Helpdesk

Kontinuierlich steigendes Anfrageaufkommen:

Tickets gesamt: 349 (neu in KW 25) 

Durchschnittliche Schließzeit: 8 Stunden und 21 Minuten 
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heiCO – Services für die UHD

 heiCO-Lotsen

 5 Lotsen sind bereits eingestellt und werden eingearbeitet

 10 weitere sind „in der Pipeline“

 heiCO-Dokumentation und –Schulungen

 Erstellung und Bereitstellung erfolgen entlang des Bedarfs

 Aktive Abgabe und „passive“ Verfügbarkeit erfolgt über die heiCO-Site
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Checklisten für die Fächer: 

Aufbau und Verwendung (1)
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Checklisten für die Fächer: 

Aufbau und Verwendung (2)

Einführungsprojekt Campus-Management / Universität Heidelberg / Jessica Rink / Projektleitung 29.06.2023



Einführungsprojekt Campus-Management / Universität Heidelberg / Jessica Rink / Projektleitung 29.06.2023

Checklisten für die Fächer: 

Aufbau und Verwendung (3)
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Checklisten für die Fächer: 

Aufbau und Verwendung (4)
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Checklisten für die Fächer: 

Aufbau und Verwendung (5)



Weitere Schritte: Fächer

Checklisten Roll-Out-

Phase 1 - Fächer

• Versand an die 

Fakultäten/Fächer 

Juli 2023
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Schulungen

• Veranstaltungs-

und Lehrraum-

Verwaltung

Funktionen/

Rollen & Rechte

• Aufnahme 

Ist-Zustand

• Konfigurationen

29.06.2023



Vielen Dank!


